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Zuid-Holland Zuid-Holland Noord 18 Concessie Zuid-Holland Noord

Fryslân Fryslân 12 Concessie Fryslân

Noord-Brabant West-Brabant 18 Concessie West-Brabant

Utrecht Utrecht (stad) 4 18  Concessie Utrecht één aanbesteding, twee percelen

Utrecht Utrecht (streek) 4 18 Concessie Utrecht één aanbesteding, twee percelen

Zuid-Holland Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee 4 3 15 Concessie Hoeksche Waard/Goerree Overflakee

Gelderland Achterhoek-Rivierenland (incl. trein Arnhem-Doetinchem) 4 4 14 Concessie Achterhoek-Rivierenland

Overijssel & Drenthe Vechtdallijnen 8 3 44

Overijssel Treindienst Zutphen-Oldenzaal 4 3 aanbestedingsproces gepauzeerd in aug 2024 36

Zeeland Zeeland 6 4 23 Concessie Zeeland

Noord-Brabant Oost-Brabant 6 4 17 Concessie Oost-Brabant

Gelderland Arnhem-Nijmegen-Food Valley (excl. trein Arnhem-Doetinchem) 5 3 11 Concessie Arnhem-Nijmegen-Food Valley

Almere (del. Flevoland) Busvervoer Almere 4 2 18

Noord-Holland Haarlem/IJmond Concessie Haarlem/Ijmond verlengd tot juni 2028. Dan samenvoeging met Noord-Holland Noord in één concessie Noord West Noord-Holland

Noord-Holland Noord West Noord-Holland 4 2 20

Overijssel Twente (bus- of mobiliteitsconcessie), eventueel met Treindienst Zutphen-Oldenzaal 5 3 13

MRDH Voorne-Putten en Rozenburg 4 2

Noord-Brabant Zuidoost-Brabant 4 2

OV-Bureau Groningen-Drenthe GD-Concessie

Flevoland Airport Shuttle Lelystad

MRDH Regionaal busvervoer Haaglanden

Noord-Holland Gooi en Vechtstreek

cijfers in de tabel geven het aantal maanden per fase weer.

Besteksfase

Aanbestedingsfase (Offertefase)

Aanbestedingsfase (Gunningsfase)

Implementatiefase

Concessielooptijd Bus

Concessielooptijd Bus + Tram

Concessielooptijd Bus + Trein

Concessielooptijd Trein

Looptijd van 10 jaar met verlengingsoptie van 7 jaar
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Loopt tot december 2038

Loopt tot juli 2036
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18

Looptijd van 10 jaar met verlengingsoptie van 7 jaar
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Concessie Vechtdallijnen tot 2043

Concessie Treindienst Zutphen-Oldenzaal Loopt tot dec. 2027 of 2028 (nog geen besluit over genomen)

Loopt tot december 2038

Loopt tot juni 2039

Loopt tot juli 2036

Concessie Busvervoer Almere

Concessie Noord West Noord-Holland

Concessie Twente

Concessie Voorne-Putten en Rozenburg

Concessie Zuidoost-Brabant

4 2 18 Concessie GroningenDrenthe

4 2 18 Concessie Airport Shuttle Lelystad

4 2 18 Concessie Regionaal busvervoer Haaglanden

4 2 18 Concessie Gooi en Vechtstreek

Looptijd van 10 jaar met verlengingsoptie van 7 jaar
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