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Zuid-Holland Zuid-Holland Noord Concessie Zuid-Holland Noord

Fryslân Fryslân Concessie Fryslân

Noord-Brabant West-Brabant Concessie West-Brabant

Utrecht Utrecht (stad)  Concessie Utrecht één aanbesteding, twee percelen

Utrecht Utrecht (streek) Concessie Utrecht één aanbesteding, twee percelen

Zuid-Holland Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee 15 Concessie Hoeksche Waard/Goerree Overflakee

Gelderland Achterhoek-Rivierenland (incl. trein Arnhem-Doetinchem) 14 Concessie Achterhoek-Rivierenland

Overijssel & Drenthe Vechtdallijnen 3 44 Concessie Vechtdallijnen tot 2043

Overijssel Treindienst Zutphen-Oldenzaal aanbestedingsproces gepauzeerd in aug 2024 36 Concessie Treindienst Zutphen-Oldenzaal

Zeeland Zeeland 4 23 Concessie Zeeland Loopt tot december 2038

Noord-Brabant Oost-Brabant 6 4 17 Concessie Oost-Brabant Loopt tot juni 2039

Gelderland Arnhem-Nijmegen-Food Valley (excl. trein Arnhem-Doetinchem)5 3 11 Concessie Arnhem-Nijmegen-Food Valley Loopt tot juli 2036

Almere (del. Flevoland) Busvervoer Almere 4 2 18 Concessie Busvervoer Almere

Noord-Holland Haarlem/IJmond Concessie Haarlem/Ijmond verlengd tot juni 2028. Dan samenvoeging met Noord-Holland Noord in één concessie Noord West Noord-Holland

Noord-Holland Noord West Noord-Holland 4 2 20 Concessie Noord West Noord-Holland

Overijssel Twente (bus- of mobiliteitsconcessie), eventueel met Treindienst Zutphen-Oldenzaal 5 3 13 Concessie Twente, wordt waarschijnlijk een jaar uitgesteld? In dat geval wordt offertefase najaar 2026

MRDH Voorne-Putten en Rozenburg 4 2 18

Noord-Brabant Zuidoost-Brabant 4 2 18

OV-Bureau Groningen-Drenthe GD-Concessie 4 2 18

Flevoland Airport Shuttle Lelystad 4 2

MRDH Regionaal busvervoer Haaglanden 4 2

Noord-Holland Gooi en Vechtstreek 4 2

cijfers in de tabel geven het aantal maanden per fase weer.

Besteksfase

Aanbestedingsfase (Offertefase)

Aanbestedingsfase (Gunningsfase)

Implementatiefase

Concessielooptijd Bus

Concessielooptijd Bus + Tram

Concessielooptijd Bus + Trein

Concessielooptijd Trein

2025 2026

Looptijd van 10 jaar met verlengingsoptie van 7 jaar

2027 2028 2029 2030


